青岛市国家文物保护专项资金转移支付

2020年度绩效自评报告

一、中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况
（一）中央下达国家文物保护专项资金预算情况。

根据青岛市财政局《关于提前下达2020年国家重点文物保护专项资金的通知》（青财文〔2019〕54号）、《关于下达2020年国家文物保护资金预算的通知》（青财文指〔2020〕17号）下达文保资金共5440万元，均为一般项目预算，含不公开项目。

（二）绩效目标批复情况。

2020年区域绩效目标情况：加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。

省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况：2020年国家文物保护项目无省市级资金安排。各项目绩效目标和区域绩效目标随资金预算文件一并下达。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。

项目资金总计5440万元全部到位，其中不可移动文物资金3460万元，可移动文物资金1980万元。

2.项目资金执行情况分析。

2020年国家文物保护专项资金共支出1774.538万元，资金执行率为32.62%。主要是2020年受疫情影响，项目开展较晚。

荣成路4号保护修缮工程下达资金18万元，执行7万元，执行率39%；郧阳路33号保护修缮工程下达资金16万元，执行3万元，执行率19%；平度天柱山摩崖石刻危岩体加固工程（一期）项目资金230万元，执行1.3148万元，执行率0.57%；青岛啤酒厂早期建筑消防工程项目未执行，其余项目按规定不公开。黄岛区土山屯汉墓出土木漆器保护修复项目下达资金230万元，执行164.3万元，执行率71.4%；莱西市博物馆馆藏金属文物保护修复项目下达资金80万元，执行39.875万元，执行率49.84%；青岛市博物馆馆藏书画保护修复项目下达资金84万元，执行83.8万元，执行率99.76%；青岛市博物馆馆藏明正统《道藏》数字化保护项目下达资金430万元，执行427.7万元，执行率99.47%；青岛平度八里庄汉墓出土陶制彩绘文物保护修复项目下达资金56万元，执行27.75万元，执行率49.55%；黄岛区博物馆馆藏文物预防性保护项目下达资金500万元，执行345.7万元，执行率69.14%；莱西市博物馆馆藏可移动文物预防性保护项目下达资金500万元，执行246.265万元，执行率49.253%；平度市博物馆馆藏文物管理展示系统建设项目下达资金100万元，执行0万元，执行率0%；

3.项目资金管理情况分析。

（1）平度天柱山摩崖石刻危岩体加固工程（一期）项目工程下达资金230万元，工程进度80%左右。设计单位在北京，2020年受疫情影响较大，推迟了完工进度。施工过程严格按照已经审批通过的设计方案和施工方案进行。

（2）荣成路4号、郧阳路33号修缮工程正在提报省文物局对设计方案进行审核。

（3）青岛啤酒厂早期建筑消防工程下达资金500万元，受疫情影响，项目未开工。

（4）黄岛区土山屯汉墓出土木漆器保护修复项目下达资金230万元，已签订政府采购合同，支付修复保护费和包装运输费合计人民币164.3万元，预算执行率71.4%，目前该项目正在实施过程中。
（5）莱西市博物馆馆藏金属文物保护修复项目下达资金80万元，已招标完毕，签订了政府采购合同，拨付项目首付款39.875万元，执行率49.84%。受新冠肺炎疫情影响，2020年10月项目基本处于停工状态，12月项目通过验收。剩余资金将用于支付项目尾款。
（6）青岛市博物馆馆藏书画保护修复项目下达资金84万元，合同总金额为83.8万元，已执行83.8万元，执行率99.76%；目前，项目已完成。

（7）青岛市博物馆馆藏明正统《道藏》数字化保护项目下达资金430万元，合同总金额为427.7万元，已执行427.7万元，执行率99.47%；目前，项目已完成。

（8）青岛平度八里庄汉墓出土陶制彩绘文物保护修复项目下达资金56万元，已签订政府采购合同，付出首付款27.75万元，执行率49.55%，目前项目正在进行中。

（9）黄岛区博物馆馆藏文物预防性保护项目下达资金500万元，已签订政府采购合同，支付费用合计人民币345.7万元，预算执行率69.14%，目前该项目正在实施过程中。

（10）莱西市博物馆馆藏可移动文物预防性保护项目下达资金500万元，已招标完毕，签订了政府采购合同，拨付项目首付款246.265万元。受新冠肺炎疫情影响，2020年10月项目基本处于停工状态，12月项目完工，但未进行验收。剩余资金将用于支付项目尾款及质保金。

(11)平度市博物馆馆藏文物管理展示系统建设项目下达资金100万元，经政府采购，确定了服务商。签订合同后，首付款59.88万元正在办理付款手续，近期即可支付。
（二）总体绩效目标完成情况分析。

加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。各项目正在有序推进中。

（三）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

省级及省级以下文物保护单位保护项目预算占一般项目补助的比重≤15%

2020年青岛市补助不可移动文物保护项目全部为国家级文物保护项目，无省级及省级以下文物保护项目。

数字化保护支出预算占一般项目补助的比重≤10%

2020年补助青岛市博物馆馆藏明正统《道藏》数字化保护项目1个金额430万元，占比为7.9%。

（2）质量指标。

安全事故发生率≤0.5%

全年未发生安全事故； 

文物损毁、违规修复发生率

全年无文物损毁情况。

中央转移支付项目计划两年内完成，2021年将加快项目执行力度，年底前完成。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

通过对文物建筑的修缮，更好的维护建筑，延长使用寿命修缮后5年内无需再修缮

通过对国宝文物单位的修缮和保护，提升文物保护水平与全民的文物保护意识。

（2）可持续影响。

加强文物保护，使之得到更好的展示、研究和利用

通过对国宝文物的修缮，为文物的保护和开发利用，加大了对中华优秀传统文化传承的影响。

3.满意度指标完成情况分析。

社会公众对文物保护满意度≥85%

社会公众对重点文物保护满意度超过85%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年受疫情等客观因素影响，进度缓慢，资金执行进度较低。下一步，我们将加大对保护项目的调度，督促有关单位加快项目执行进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

国家文物保护专项资金绩效评价，是强化资金使用责任意识，提高资金使用效益的重要举措，市文化和旅游局将加强对项目承担单位绩效自评的审核、分析，适时组织对绩效自评结果抽查复核。青岛市文化和旅游局将按照财政部门的统一要求，绩效自评结果将按有关要求在相关网站进行公开。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表
联系人：青岛市文化和旅游局 崔悦峰，0532-85815367; 

青岛市文化和旅游局  毕震， 0532-85815375

青岛市文化和旅游局 李斌， 0532-85815396
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